

**Дорожная карта по внедрению рабочей программы воспитания
в МБОУ СОШ с.Дзуарикау**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ СОШ с.Дзуарикау в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ СОШ с.Дзуарикау» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ СОШ с.Дзуарикау»

1 этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (*сентябрь–октябрь 2020 года*).

2 этап – разработка проекта программы воспитания (*ноябрь 2020 года – апрель 2021 года*).

3 этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (*апрель 2021 года*).

4 этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет, управляющий совет (*май 2021 года*).

5 этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021-22 учебный год (*май 2021 года*).

6 этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (*июнь 2021 года*).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ
КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
в МБОУ СОШ с.Дзуарикау»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Август 2020 года		Директор
2	Изучение состояния воспитательного процесса МБОУ СОШ с.Дзуарикау	Аналитическая справка	Август 2020 года	Сентябрь 2020 года	Заместитель директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Психолог
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями и культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР
5	Проведение педагогического мониторингового	Аналитическая справка	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Педагог-психолог. Заместитель директора по ВР

	<p>исследования по направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • педагогическое управление воспитательным процессом; • уровень воспитанности учащихся; • эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; • участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи 			года	
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020 года	Апрель 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	2 ноября 2020 года	21 ноября 2020 года	Заместитель директора по ВР
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	1 декабря 2020 года	22 января 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	22 января 2021 года	1 февраля 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части	1 февраля 2021 года	9 апреля 2021	Заместитель директора по ВР

		программы		года	
6.4.1	<p>Инвариантные модули:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Самоуправление»; • «Профориентация» 	Проект содержательной части программы	1 февраля 2021 года	1 марта 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.4.2	<p>Вариативные модули:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Ключевые общешкольные дела»; • «Детские общественные объединения»; • «Школьные медиа»; • «Экскурсии, экспедиции, походы»; • «Организация предметно-эстетической среды» 	Проект содержательной части программы	10 марта 2021 года	9 апреля 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	12 апреля 2021 года	30 апреля 2021 года	Заместитель директора по ВР
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы	Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебн	Май 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР

	воспитания для каждого уровня образования	ый год			
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете <i>МБОУ СОШ с.Дзуарикау</i>	Протокол заседания педагогического совета	<i>Май 2021 года</i>	<i>Май 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол заседания общешкольного родительского собрания	<i>Май 2021 года</i>	<i>Май 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	<i>Май 2021 года</i>	<i>Май 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания			
Нормативно-правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность <i>МБОУ СОШ с.Дзуарикау</i> по реализации программы воспитания	Локальные акты	<i>Апрель 2021 года</i>	<i>Апрель 2021 года</i>	<i>Зам. директора по ВР</i>
13	Подписание договоров с	Договоры с учреждениям	<i>Сентябрь 2020 года</i>	<i>Июнь 2021 года</i>	<i>Директор</i>

	учреждениями культуры, дополнительного образования организации совместной деятельности	и культуры, дополнительного образования организации совместной деятельности			
14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Директор
Кадровое обеспечение					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	Зам. директора по УВР
16	Организация методических семинаров педагогов для реализации программы воспитания МБОУ СОШ с.Дзуарикау	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Зам. директора по ВР
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор

	воспитательной работе в школе				
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор

Информационное обеспечение

19	Размещение проекта программы воспитания в МБОУ СОШ с.Дзуарикау на официальном сайте школы	Сайт школы	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Технич. специалист
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ СОШ с.Дзуарикау, на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Технич. специалист
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Технич. специалист

Мониторинг

22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся,	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Зам. директора по ВР
----	--	---	------------------	-------------------	----------------------

	участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах)	обучающихся			
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Зам. директора по ВР
Финансовое обеспечение					
24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	Постоянно		Директор
25	Соискание грантов	Аналитическая справка	В течение учебного года		Заместитель директора по УВР
26	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течение учебного года		Заместитель директора по АХЧ
Материально-техническое обеспечение					
27	Укрепление материально-технической базы МБОУ СОШ с.Дзуарикау для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по АХЧ

Директор МБОУ СОШ с.Дзуарикау
Зам. по ВР



Газданова Р.К.
Рамонова Ф.Б.